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ID Nome attività Durata

1 FASE 1 23 g

2 Allestimento cantiere 1 g

3 Rimozione idranti ed attacco autopompa 1 g

4 Demolizione colonnine acqua 2 g

5 Demolizione pozzetti scarichi in piazzola 3 g

6 Demolizione marciapiedi/banchine delle piazzole 4 g

7 Taglio asfalto e demolizione piazzale per camper service 1 g

8 Tracce e scavi per allacci idrici, fognari ed elettrici 2 g

9 Posa nuovo contatore acqua dedicato al camper service 1 g

10 Realizzazione fondazione manufatti 2 g

11 Posa tubazioni, canalizzazioni e  pozzetti 5 g

12 Realizzazione nuovi marciapidi/banchine delle piazzole 6 g

13 Realizzazione impianto di videosorveglianza 4 g

14 Collaudo parziale e smobilizzo cantiere 1 g

15 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER UN
PERIODO DI CIRCA 4 MESI

5 g

16 FASE 2 21 g

17 Riallestimento cantiere 1 g

18 Realizzazione nuovo armadietto elettrico e sistemazione degli esisstenti 4 g

19 Rimozione recinzione 3 g

20 Pulizia da piante infestanti 3 g

21 Posa nuova rete 3 g

22 Verniciatura cancelli 2 g

23 Posa manufatti camper service 2 g

24 Posa parcometro 2 g

25 Impianto elettrico 8 g

26 Scarificazione 2 g

27 Asfaltatura 2 g

28 Segnaletica 1 g

29 Collaudo 1 g

30 Smobilizzo cantiere 1 g
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