

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA DI INFOMOBILITA' (2° STRALCIO)

PROGETTO ESECUTIVO



CRONOPROGRAMMA

Tavola/Elaborato

21

Scala

-

Data

Gennaio 2014

Progettista:

Ing. Giovanni BULLETTI

.....

CRONOPROGRAMMA

attività		gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14	gen-15	feb-15	mar-15
fase 1	gara/contratto						■	■	■	■	■					
fase 2	fornitura apparati e tecnologie									■	■	■	■			
fase 3	esecuzione lavori edili									■	■	■	■			
fase 4	installazione e messa in esercizio										■	■	■	■	■	■
fase 5	collaudo														■	■